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Hi  n t e r g r u n d :
Wachsende Marktdy-
namik – verbunden mit 
hohem Druck schnelle 
Optimierungen von 
komplexen Arbeitsab-
läufen und Strukturen 
durchzuführen – können 
zu einer hohen Projekt-
dichte führen. Gesund-
heitsunternehmen, die 
Projektmanagement 
professionell einsetzten, 
behalten trotzdem den 
Überblick und können 
Projekte ohne Termin-
verzug erfolgreich 
abschließen.  

T h e m e n :
n	 Projekte klar 
	 strukturieren und 	
	 gründlich planen
n	 Kosten und Ressourcen 	
	 kalkulieren
n	 Projekte souverän 	
	 überwachen und 	
	 steuern
n	 Projekte anschaulich 	
	 und überzeugend 	
	 präsentieren
n	 Anspruchsvolle Auf-	
	 gaben des Konflikt-
	 managements 	be-	
	 herrschen 

Nu  t z e n :
Am Ende des Seminars 
wissen Sie, wie man die 
Aufgaben des Projekt-
managements erfolg-
reich erfüllt. 
Sie lernen bewährte 
Methoden, Instrumen-
te und Standards in 
der Praxis kennen und 
wissen, wie man Pro-
jekte professionell und 
effektiv umsetzt.
  

Auf der Suche nach „Check“ und „Act“

2. Erfolgsfaktor Projektmanagement (PM-Seminar) 

Termine: 	 11.11.2011, 11.05.2012
Dauer: 	 1 Tag, 9.00 - 17.00 Uhr
Kosten: 	 395 Euro inkl. Mwst.
Zielgruppe: 	 Qualitäts-, Prozess- und Risikobeauftragte, 
	 Leitende Mitarbeiter
Seminarleitung:	 Dr. Kirstin Börchers, Dr. Dorothee Lümmer


